



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN**  
**OLAHRAGA PELAJAR**

Jalan Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kel. Karangrejo, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Kode Pos 50231

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN**

Nomor : 027.5/050

KEGIATAN	:	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PEKERJAAN	:	Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI
SURAT PERJANJIAN	:	027.2/399
TANGGAL	:	17 Juni 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (31-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 1. Drs. TOTOK WURYANTO   | : | Kepala Seksi Kepelatihan Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 2. Ir. Ign. ARI WIDYANTO | : | Team Leader PT. Saranabudi Prakarsasripta selaku Penyedia Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi (MK) Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI  |

Bersama –sama telah mengadakan Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027.2/399 Tanggal 17 Juni 2022, Addendum Ke-1 Nomor : 027.2/501 Tanggal 12 Juli 2022, Addendum Ke-2 Nomor : 027.2/882 Tanggal 14 Oktober 2022, Addendum Ke-3 (Ke Tiga) Nomor : 027.2/1164 Tanggal 16 Desember 2022, Addendum Ke-4 (Ke Empat) Nomor : 027.2/1208 Tanggal 28 Desember 2022 dan Addendum Ke-5 (Ke Lima) Nomor : 027.2/1218 Tanggal 31 Desember 2022, yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi PP KSO. Berdasarkan Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan tersebut di atas dan Syarat-Syarat Umum Kontrak, maka dinyatakan bahwa administrasi pekerjaan dapat dinyatakan lengkap yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai 100 % (*Seratus prosen*).
2. Bahwa Kondisi dan Kualitas Pekerjaan berdasarkan :
  - a. Surat Perjanjian Nomor : 027.2/399 Tanggal 17 Juni 2022, Addendum Ke-1 Nomor : 027.2/501 Tanggal 12 Juli 2022, Addendum Ke-2 Nomor : 027.2/882 Tanggal 14 Oktober 2022, Addendum Ke-3 (Ke Tiga) Nomor : 027.2/1164 Tanggal 16 Desember 2022, Addendum Ke-4 (Ke Empat) Nomor : 027.2/1208 Tanggal 28 Desember 2022 dan Addendum Ke-5 (Ke Lima) Nomor : 027.2/1218 Tanggal 31 Desember 2022;
  - b. Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor : 027.3/400 Tanggal 17 Juni 2022;
  - c. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PP KSO Nomor : 229/EXT/PP-KSO-JATIDIRI/II/2023 Tanggal 27 Januari 2023;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI Nomor: 18/BA-MC100/SBP-JATIDIRI/II/2023 Tanggal 31 Januari 2023.


Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan ini dibuat dengan sungguh sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa :

Konsultan Manajemen Konstruksi  
PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA

  
Ir. Ign. ARI WIDYANTO  
Team Leader


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Drs. TOTOK WURYANTO  
NIP. 19661019 200212 1 001

Setuju

PP KSO



  
LUKAS RIS'INDARTO  
Project Manager

Mengetahui

KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN  
LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR


selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen  
  
CICILIA ENI KURNIATI, ST, MM  
Pembina  
NIP. 19711012 199803 2 007

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan  
 Nomor : 027.5/050  
 Tanggal : 31 Januari 2023

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Perjanjian/Kontrak	✓		
2	Addendum Ke-1 (Ke Satu)	✓		
3	Addendum Ke-2 (Ke Dua)	✓		
4	Addendum Ke-3 (Ke Tiga)	✓		
5	Addendum Ke-4 (Ke Empat)	✓		
6	Addendum Ke-5 (Ke Lima)	✓		
7	Surat Penyedia Jasa kepada PPKom perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Progress 100 %	✓		
8	Dokumen Pelaporan :			
	- Laporan Harian	✓		
	- Laporan Mingguan	✓		
	- Laporan Bulanan	✓		
	- Dokumentasi Kegiatan (format jpg)	✓		
	- Back Up Data Perhitungan Volume dan prosentase capaian hasil pekerjaan	✓		
	- Back Up Data hasil pengujian mutu hasil pekerjaan	✓		
	- As Built Drawing	✓		
	- MC-100	✓		
	- Manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal elektrik bangunan	✓		
	- Garansi produk	✓		LED Scoring Board dan Tata Suara berupa copy dan akan diserahkan aslinya.
9	Berita Acara Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan Konstruksi Progres 100% oleh Konsultan Manajemen Konstruksi	✓		

Diperiksa :


Konsultan Manajemen Konstruksi  
 PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA

  
 Ir. Idris ARI WIDYANTO  
 Team Leader


Setuju

PP KSO





  
 LUKAS RIS INDARTO  
 Project Manager

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
 Drs. TOTOK WURYANTO  
 NIP. 19661019 200212 1 001

Mengetahui  
 KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN  
 LATIHAN OLAAHRAGA PELAJAR



  
 CICILIA EN KURNIATI, ST. MM  
 Pembina  
 NIP. 19741012 199803 2 007