
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

OLAHRAGA PELAJAR

365 Hari Kalender
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A PEKERJAAN PERSIAPAN 0,128% 0,054% 0,128% 0,085% 0,079% 0,073% 0,079% 0,073% 0,001% 0,001% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%
B SMK3 0,452% 0,055% 0,452% 0,250% 0,433% 0,353% 0,433% 0,353% 0,003% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,027% 0,027% 0,027%

C PEKERJAAN KAWASAN STADION

1 PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN KAWASAN STADION

PEKERJAAN JALAN KAWASAN STADION 9,823% 0,114% 11,404% 2,762% 10,504% 4,869% 10,745% 5,649% 0,126% 0,126% 0,638% 0,638% 0,638% 0,596% 0,632% 0,401% 0,321% 0,291% 0,655% 0,655% 0,455% 0,436% 0,436% 0,679% 0,679% 0,679% 0,679% 0,679% 0,679% 0,679% 0,679% 3,312% 1,019% 0,764%

PEKERJAAN SALURAN KAWASAN STADION 8,223% 0,000% 7,803% 2,304% 4,203% 3,716% 3,873% 3,510% 0,274% 0,611% 0,611% 0,611% 0,531% 0,458% 0,415% 0,365% 0,335% 0,335% 0,335% 0,235% 0,235% 0,306% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208% 0,208% 0,363%

PEKERJAAN JALAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO 0,619% 0,000% 0,619% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,033% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025% 0,025%

PEKERJAAN SALURAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO 0,114% 0,000% 0,114% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006%

2 PEKERJAAN PEDESTRIAN KELILING KAWASAN STADION

PEKERJAAN PEDESTRIAN KAWASAN STADION 3,647% 0,361% 3,456% 1,488% 5,146% 4,831% 3,762% 3,452% 0,049% 0,049% 0,049% 0,412% 0,412% 0,262% 0,262% 0,262% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,249% 0,061%

PEKERJAAN PEDESTRIAN SEBELUM GERBANG KARANG REJO 0,169% 0,000% 0,169% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013%

PEKERJAAN PAGAR SISI KAWASAN TIMUR DAN LANDSCAPE 0,772% 0,000% 0,772% 0,042% 0,498% 0,330% 0,454% 0,330% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,051% 0,124%

3 PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE TLAGA BODAS

PEKERJAAN BONGKARAN 0,042% 0,000% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,006% 0,036%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,003% 0,000% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,001%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,065% 0,000% 0,065% 0,000% 0,050% 0,045% 0,050% 0,045% 0,033% 0,033% 0,050% 0,003% 0,003%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,035% 0,000% 0,035% 0,000% 0,019% 0,000% 0,019% 0,000% 0,012% 0,012% 0,012% 0,006% 0,006% 0,006% 0,010% 0,010%

PEKERJAAN PLAFON 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% 0,003% 0,000% 0,003% 0,000% 0,002% 0,003% 0,002% 0,002%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,017% 0,000% 0,017% 0,000% 0,016% 0,000% 0,016% 0,000% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,041% 0,041% 0,020% 0,020%

PEKERJAAN SANITARI 0,005% 0,000% 0,005% 0,000% 0,005% 0,000% 0,000% 0,000% 0,005% 0,005%

PEKERJAAN FASAD 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,001% 0,000% 0,000%

PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,036% 0,000% 0,036% 0,000% 0,036% 0,000% 0,057% 0,000% 0,036% 0,019% 0,017% 0,029% 0,029%

4 PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI TLAGA BODAS

PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,156% 0,000% 0,156% 0,084% 0,088% 0,087% 0,122% 0,087% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,006% 0,036%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,990% 0,000% 0,990% 0,273% 0,294% 0,276% 0,303% 0,241% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,165% 0,052% 0,052% 0,062%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,011% 0,000% 0,011% 0,000% 0,009% 0,002% 0,049% 0,019% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,015% 0,015%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,010% 0,000% 0,010% 0,000% 0,009% 0,005% 0,091% 0,005% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,043% 0,043%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,008% 0,000% 0,008% 0,000% 0,007% 0,000% 0,019% 0,000% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,009% 0,009%

PEKERJAAN FASAD 0,720% 0,000% 0,720% 0,000% 0,501% 0,276% 0,405% 0,276% 0,125% 0,125% 0,125% 0,088% 0,038% 0,065% 0,065%

5 PEKERJAAN PARKIR MOBIL PENGUNJUNG UTARA 5,289% 0,044% 3,408% 2,972% 2,350% 2,254% 2,343% 2,197% 0,038% 0,038% 0,038% 0,183% 0,103% 0,103% 0,103% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,040% 0,073% 0,073%

6 PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 1 1,693% 0,000% 2,988% 0,643% 1,657% 1,067% 2,165% 1,464% 0,299% 0,299% 0,299% 0,109% 0,109% 0,109% 0,109% 0,109% 0,109% 0,109% 0,109% 0,210% 0,281% 0,210%

7 PEKERJAAN PLAZA TAMAN TIMUR 0,914% 0,000% 0,914% 0,057% 0,769% 0,207% 0,765% 0,153% 0,152% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,071% 0,541% 0,071%

8 PEKERJAAN PLAZA ENTRANCE TLAGA BODAS 2,093% 0,000% 2,093% 0,063% 1,936% 0,324% 0,984% 0,300% 0,084% 0,084% 0,077% 0,077% 0,077% 0,187% 0,187% 0,187% 0,187% 0,187% 0,187% 0,187% 0,187% 0,137% 0,273% 0,273%

9 PEKERJAAN PLAZA UTARA 1,188% 0,000% 1,188% 0,000% 0,568% 0,041% 0,572% 0,041% 0,081% 0,081% 0,081% 0,081% 0,081% 0,081% 0,160% 0,213% 0,160%

10 PEKERJAAN PARKIR MOTOR PENGUNJUNG UTARA 2 0,551% 0,000% 0,777% 0,471% 0,560% 0,523% 0,537% 0,505% 0,023% 0,023% 0,023% 0,016% 0,016%

11 PEKERJAAN PARKIR  CABOR KOLAM RENANG 1,274% 0,096% 1,139% 0,991% 1,391% 1,302% 1,375% 1,288% 0,127% 0,127% 0,079% 0,079% 0,079% 0,043% 0,043%

12 PEKERJAAN PARKIR CABOR TENES 1,094% 0,047% 0,835% 0,590% 0,600% 0,533% 0,733% 0,531% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035% 0,101% 0,101%

13 PEKERJAAN PARKIR MOTOR SELATAN 1,644% 0,000% 1,644% 0,375% 1,120% 0,429% 0,492% 0,383% 0,156% 0,156% 0,156% 0,156% 0,078% 0,078% 0,109%

14 PEKERJAAN PAGAR DAN POS DI ENTRANCE ARAH KARANGREJO

PEKERJAAN BONGKARAN 0,000% 0,000% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042%

PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,203% 0,000% 0,203% 0,014% 0,066% 0,044% 0,043% 0,032% 0,068% 0,068% 0,068% 0,026% 0,026% 0,011%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,079% 0,000% 0,079% 0,009% 0,054% 0,032% 0,054% 0,032% 0,039% 0,015% 0,015% 0,015% 0,022%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,114% 0,000% 0,114% 0,000% 0,068% 0,046% 0,087% 0,046% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,033% 0,008%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,048% 0,000% 0,048% 0,000% 0,034% 0,015% 0,034% 0,015% 0,009% 0,009% 0,009% 0,009% 0,014% 0,004% 0,002%

PEKERJAAN PLAFON 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% 0,003% 0,000% 0,003% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,002% 0,001% 0,000%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,019% 0,000% 0,019% 0,000% 0,015% 0,000% 0,015% 0,000% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,011% 0,003% 0,002%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,041% 0,000% 0,014% 0,014% 0,014% 0,028% 0,008% 0,004%

PEKERJAAN SANITARI 0,005% 0,000% 0,005% 0,000% 0,005% 0,000% 0,005% 0,000% 0,002% 0,002% 0,002% 0,004% 0,001% 0,001%

PEKERJAAN FASAD 0,713% 0,000% 0,713% 0,000% 0,714% 0,007% 0,714% 0,007% 0,013% 0,043% 0,113% 0,244% 0,303% 0,495% 0,142% 0,071%

PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,029% 0,000% 0,029% 0,000% 0,029% 0,000% 0,029% 0,000% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007% 0,010% 0,010% 0,010%

16 PEKERJAAN GAPURA AREA PINTU MASUK DARI ARAH KARANGREJO

PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,177% 0,000% 0,177% 0,141% 0,097% 0,086% 0,201% 0,086% 0,089% 0,089% 0,008% 0,008% 0,116%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,990% 0,000% 0,990% 0,209% 0,279% 0,265% 0,269% 0,199% 0,247% 0,029% 0,029% 0,029% 0,070%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,011% 0,000% 0,011% 0,000% 0,038% 0,002% 0,028% 0,002% 0,019% 0,019% 0,021% 0,005%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,010% 0,000% 0,010% 0,000% 0,008% 0,004% 0,050% 0,004% 0,003% 0,003% 0,003% 0,032% 0,009% 0,005%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,008% 0,000% 0,008% 0,000% 0,003% 0,000% 0,009% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001% 0,006% 0,002% 0,001%

PEKERJAAN FASAD 0,720% 0,000% 0,720% 0,000% 0,488% 0,100% 0,391% 0,074% 0,001% 0,101% 0,201% 0,186% 0,238% 0,063% 0,016%

17 PEKERJAAN PAGAR STADION

PEKERJAAN STRUKTUR 1,412% 0,000% 1,389% 0,254% 0,836% 0,693% 0,856% 0,687% 0,099% 0,099% 0,099% 0,099% 0,099% 0,099% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,050% 0,152% 0,017%

PEKERJAAN ARSITEKTUR 2,177% 0,000% 2,177% 0,000% 2,691% 2,069% 2,841% 2,059% 0,062% 0,062% 0,137% 0,299% 0,299% 0,299% 0,299% 0,299% 0,299% 0,299% 0,299% 0,625% 0,117% 0,039%

18 PEKERJAAN SIGNAGE LUAR KAWASAN 0,497% 0,000% 0,497% 0,000% 0,497% 0,006% 0,135% 0,001% 0,083% 0,083% 0,083% 0,108% 0,015% 0,011%

19 PEKERJAAN TALUD KELILING AREA SEPATU RODA 0,695% 0,000% 0,695% 0,000% 0,695% 0,005% 0,314% 0,001% 0,012% 0,042% 0,072% 0,102% 0,132% 0,219% 0,063% 0,031%

20 PEKERJAAN BAK SAMPAH AREA KAWASAN STADION

PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,043% 0,000% 0,043% 0,000% 0,018% 0,007% 0,018% 0,007% 0,018% 0,011%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,018% 0,000% 0,018% 0,002% 0,020% 0,010% 0,020% 0,010% 0,010%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,015% 0,008% 0,015% 0,008% 0,004% 0,003%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,003% 0,000% 0,003% 0,000% 0,016% 0,000% 0,016% 0,000% 0,011% 0,005%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,058% 0,000% 0,058% 0,000% 0,024% 0,000% 0,024% 0,000% 0,008% 0,008% 0,008%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,006% 0,000% 0,006% 0,000% 0,003% 0,000% 0,003% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001%

PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,051% 0,000% 0,051% 0,000% 0,051% 0,000% 0,051% 0,000% 0,017% 0,017% 0,017%

D PEKERJAAN RENOVASI MASJID STADION JATIDIRI

1 PEKERJAAN BONGKARAN 0,042% 0,000% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042% 0,042%

2 PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,667% 0,000% 0,383% 0,322% 0,549% 0,478% 0,555% 0,478% 0,033% 0,079% 0,039% 0,039% 0,096% 0,096% 0,122% 0,122% 0,077%

3 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,395% 0,000% 0,479% 0,350% 0,499% 0,432% 0,499% 0,432% 0,079% 0,100% 0,100% 0,100% 0,100% 0,050% 0,050% 0,050% 0,067%

4 PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PASANGAN DINDING 0,106% 0,000% 0,106% 0,026% 0,092% 0,087% 0,104% 0,087% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,031% 0,031% 0,031% 0,017%

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,269% 0,000% 0,269% 0,000% 0,305% 0,188% 0,271% 0,188% 0,090% 0,090% 0,090% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076% 0,082%

PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA 0,000% 0,000% 0,144% 0,118% 0,145% 0,118% 0,144% 0,022% 0,006%

PEKERJAAN PLAFON 0,057% 0,000% 0,057% 0,000% 0,038% 0,028% 0,038% 0,028% 0,029% 0,029% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,008% 0,002%

PEKERJAAN PENGECATAN 0,052% 0,000% 0,052% 0,000% 0,023% 0,014% 0,038% 0,014% 0,026% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,019% 0,005%

PEKERJAAN SANITARI 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,013% 0,000% 0,013% 0,000% 0,006% 0,006% 0,010% 0,003%

PEKERJAAN FASAD 0,104% 0,000% 0,104% 0,000% 0,179% 0,050% 0,286% 0,050% 0,045% 0,045% 0,045% 0,045% 0,166% 0,071%

PEKERJAAN ATAP 0,079% 0,000% 0,079% 0,067% 0,078% 0,071% 0,081% 0,071% 0,039% 0,039% 0,004% 0,004% 0,004% 0,009% 0,001%

PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,009% 0,000% 0,009% 0,000% 0,009% 0,000% 0,030% 0,000% 0,004% 0,004% 0,024% 0,006%

RANGKA MENARA MASJID 0,142% 0,000% 0,085% 0,043% 0,014%

E PEKERJAAN STADION JATIDIRI

1 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI DASAR EL. - 1,80 2,306% 0,000% 2,306% 1,598% 1,810% 1,673% 1,779% 1,605% 0,028% 0,092% 0,092% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,072% 0,072% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,053% 0,175%

2 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 1 EL. + 2,80

RUANG GANTI PEMAIN 0,444% 0,000% 0,444% 0,000% 0,451% 0,369% 0,451% 0,369% 0,074% 0,074% 0,074% 0,074% 0,074% 0,074% 0,090% 0,090% 0,090% 0,090% 0,045% 0,045% 0,066% 0,016%

RUANG TEST MEDIS 0,008% 0,000% 0,008% 0,000% 0,009% 0,009% 0,009% 0,009% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000%

RUANG SEKERTARIAT PANPEL 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,026% 0,000% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,026%

RUANG WASIT 0,076% 0,000% 0,076% 0,000% 0,105% 0,000% 0,105% 0,000% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,104%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,477% 0,000% 0,477% 0,113% 0,555% 0,404% 0,575% 0,404% 0,048% 0,048% 0,048% 0,048% 0,048% 0,048% 0,001% 0,051% 0,101% 0,151% 0,137% 0,034%

3 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 2 EL. + 8,50

AREA LOBBY 0,509% 0,000% 0,489% 0,325% 0,451% 0,318% 0,451% 0,318% 0,049% 0,049% 0,049% 0,049% 0,049% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,133%

AREA SELASAR ENTRANCE 0,218% 0,000% 0,218% 0,000% 0,358% 0,000% 0,518% 0,000% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,004% 0,034% 0,064% 0,094% 0,162% 0,207% 0,181% 0,129%

RUANG TRANSIT VVIP 0,052% 0,000% 0,051% 0,000% 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% 0,009% 0,009% 0,009% 0,009% 0,009% 0,001% 0,001% 0,001% 0,002%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,120% 0,000% 0,140% 0,000% 0,149% 0,072% 0,097% 0,072% 0,050% 0,050% 0,050% 0,025%

PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,254% 0,000% 0,256% 0,220% 0,293% 0,278% 0,393% 0,276% 0,007% 0,007% 0,081% 0,035%

4 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR LANTAI 3 EL. + 12,50 0,597% 0,000% 0,603% 0,000% 0,843% 0,221% 0,733% 0,140% 0,002% 0,052% 0,102% 0,251% 0,385% 0,208%

5 PEKERJAAN TRIBUN UTARA

PEKERJAAN TRIBUN UTARA AREA KONFERENSI PERS 1,231% 0,000% 1,231% 0,082% 1,090% 0,501% 0,959% 0,485% 0,062% 0,062% 0,101% 0,101% 0,101% 0,101% 0,101% 0,101% 0,169% 0,169% 0,169% 0,169% 0,169% 0,169% 0,474%

PEKERJAAN TRIBUN UTARA EL. + 2,10 0,568% 0,000% 0,568% 0,168% 0,640% 0,502% 0,634% 0,487% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,095% 0,028% 0,128% 0,207% 0,239% 0,148%

PEKERJAAN TRIBUN UTARA EL. + 8,50 0,533% 0,000% 0,533% 0,174% 0,848% 0,686% 0,948% 0,615% 0,059% 0,059% 0,059% 0,059% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,266% 0,067%

6 PEKERJAAN TRIBUN SELATAN 1,201% 0,000% 1,201% 0,310% 1,542% 0,992% 1,517% 0,921% 0,080% 0,080% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,171% 0,171% 0,171% 0,171% 0,171% 0,171% 0,171% 0,171% 0,417% 0,179%

7 PEKERJAAN TRIBUN BARAT

PEKERJAAN TRIBUN BARAT EL. - 0,40 0,164% 0,000% 0,164% 0,004% 0,132% 0,019% 0,132% 0,019% 0,055% 0,055% 0,055% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,112%

PEKERJAAN TRIBUN BARAT EL. + 1,00 0,124% 0,000% 0,124% 0,002% 0,116% 0,008% 0,124% 0,008% 0,041% 0,041% 0,041% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,082% 0,035%

PEKERJAAN RAILLING TRIBUN BARAT 0,185% 0,000% 0,185% 0,136% 0,227% 0,209% 0,217% 0,163% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043% 0,054%

8 PEKERJAAN SIGNAGE STADION JATIDIRI

TRIBUN TIMUR 0,084% 0,000% 0,084% 0,000% 0,084% 0,058% 0,067% 0,041% 0,042% 0,042% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,017% 0,023% 0,003%

TRIBUN BARAT 0,078% 0,000% 0,078% 0,000% 0,078% 0,056% 0,062% 0,035% 0,039% 0,039% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,025% 0,003%

TRIBUN UTARA 0,118% 0,000% 0,118% 0,000% 0,118% 0,099% 0,113% 0,075% 0,009% 0,109% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,034% 0,004%

TRIBUN SELATAN 0,118% 0,000% 0,118% 0,000% 0,118% 0,082% 0,103% 0,055% 0,039% 0,039% 0,039% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,043% 0,005%

9 PEKERJAAN AREA LAPANGAN STADION 1,545% 0,000% 1,545% 0,005% 1,545% 1,223% 1,554% 1,223% 0,077% 0,077% 0,077% 0,044% 0,044% 0,044% 0,044% 0,044% 0,003% 0,068% 0,118% 0,099% 0,132% 0,099%

10 PEKERJAAN RUMAH GENSET

PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,062% 0,000% 0,062% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,251% 0,000% 0,251% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING 0,009% 0,000% 0,009% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 0,020% 0,000% 0,020% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

PEKERJAAN ATAP 0,030% 0,000% 0,030% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

F PEKERJAAN MEP STADION

1 TRIBUN UTARA

PEKERJAAN TATA UDARA 0,212% 0,000% 0,212% 0,000% 0,127% 0,103% 0,111% 0,103% 0,042% 0,042% 0,042% 0,032% 0,032% 0,004% 0,004%

PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI 0,189% 0,000% 0,189% 0,075% 0,194% 0,163% 0,193% 0,162% 0,038% 0,038% 0,038% 0,038% 0,031% 0,031% 0,015% 0,015%

2 TRIBUN TIMUR

PEKERJAAN AIR BERSIH 0,002% 0,000% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001%

PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT 0,004% 0,000% 0,004% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,001% 0,001%

PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI 0,114% 0,000% 0,114% 0,024% 0,053% 0,044% 0,057% 0,044% 0,038% 0,038% 0,038% 0,007% 0,007% 0,007% 0,007%

PEKERJAAN SAMBUNG DAYA PLN 0,063% 0,000% 0,063% 0,000% 0,095% 0,060% 0,192% 0,060% 0,024% 0,024% 0,024% 0,131%

3 PEKERJAAN PANEL, KABEL FEEDER

PANEL-PANEL 0,116% 0,000% 0,116% 0,000% 0,117% 0,110% 0,116% 0,110% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,006%

KABEL FEEDER 0,935% 0,000% 0,935% 0,026% 0,548% 0,083% 0,833% 0,083% 0,062% 0,062% 0,062% 0,062% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,563% 0,188%

4 PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI

PENERANGAN JALAN 4,265% 0,000% 4,265% 0,598% 4,504% 4,147% 4,521% 4,164% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,092% 0,092% 0,092% 0,391% 0,391% 0,391% 0,391% 0,391% 0,391% 0,391% 0,391% 0,285% 0,071%

PENERANGAN TAMAN 0,198% 0,000% 0,198% 0,023% 0,254% 0,086% 0,418% 0,084% 0,077% 0,268% 0,067%

POS JAGA 0,016% 0,000% 0,016% 0,000% 0,011% 0,006% 0,009% 0,005% 0,004% 0,002% 0,002%

5 PEKERJAAN ELEKTRONIKA

6 PEKERJAAN TATA SUARA

MICROPHONE AREA STADION : 0,779% 0,000% 0,779% 0,000% 0,779% 0,398% 0,779% 0,398% 0,049% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,031% 0,156% 0,156% 0,228% 0,095% 0,057%

MAIN EQUITMEN (CONTROL ROOM @ TRIBUN BARAT) : 0,923% 0,000% 0,923% 0,020% 0,952% 0,549% 0,952% 0,549% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,067% 0,067% 0,067% 0,155% 0,155% 0,155% 0,242% 0,101% 0,060%

MAIN EQUITMEN (CONTROL ROOM @ TRIBUN TIMUR) : 0,343% 0,000% 0,343% 0,020% 0,394% 0,261% 0,394% 0,261% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,062% 0,062% 0,062% 0,044% 0,044% 0,044%

SPEAKER TRIBUN BARAT : 2,165% 0,000% 2,165% 1,356% 1,998% 1,848% 2,002% 1,848% 0,014% 0,014% 0,014% 0,014% 0,071% 0,071% 0,071% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,068% 0,051% 0,051% 0,051%

SPEAKER TRIBUN UTARA : 1,419% 0,000% 1,419% 0,897% 1,403% 1,296% 1,403% 1,296% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,018% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054%

SPEAKER TRIBUN SELATAN : 1,386% 0,000% 1,386% 0,820% 1,370% 1,262% 1,370% 1,262% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,046% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,060% 0,054% 0,054%

SPEAKER TRIBUN TIMUR : 4,148% 0,000% 4,148% 0,989% 4,077% 3,703% 4,077% 3,703% 0,052% 0,052% 0,052% 0,052% 0,080% 0,080% 0,080% 0,289% 0,289% 0,289% 0,289% 0,289% 0,289% 0,289% 0,289% 0,225% 0,094% 0,056%

SPEAKER SPECIAL EVENT (PORTABEL) : 0,216% 0,000% 0,216% 0,000% 0,216% 0,211% 0,216% 0,211% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,013% 0,036% 0,036% 0,036% 0,036% 0,002% 0,002%

SOUND SYSTEM PRESS CONFERENCE : 0,327% 0,000% 0,327% 0,003% 0,327% 0,233% 0,327% 0,233% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,054% 0,054% 0,054% 0,054% 0,047% 0,047%

PA SOUND SITEPLAN 2,601% 0,000% 2,601% 0,499% 1,485% 1,006% 1,284% 0,920% 0,033% 0,033% 0,033% 0,033% 0,083% 0,083% 0,083% 0,164% 0,164% 0,164% 0,219% 0,109% 0,036%

7 PEKERJAAN IP CCTV

Peralatan Utama 0,102% 0,000% 0,102% 0,000% 0,107% 0,000% 0,107% 0,000% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,008% 0,008% 0,008% 0,027% 0,036% 0,036% 0,036%

CCTV 0,286% 0,000% 0,286% 0,058% 0,371% 0,129% 0,344% 0,121% 0,010% 0,010% 0,010% 0,010% 0,023% 0,023% 0,023% 0,078% 0,074% 0,074% 0,074%

PEKERJAAN SCORING BOARD 15,851% 0,000% 15,851% 0,009% 15,774% 13,426% 15,705% 13,344% 0,063% 0,057% 0,057% 0,057% 0,098% 0,098% 0,098% 1,433% 1,433% 1,433% 1,433% 1,433% 1,433% 1,433% 1,433% 2,007% 0,236% 0,118%

G PEKERJAAN MEP MASJID

1 PLUMBING 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

2 PEKERJAAN AIR BERSIH 0,011% 0,000% 0,011% 0,006% 0,011% 0,008% 0,047% 0,008% 0,005% 0,005% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,039%

3 PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT 0,053% 0,000% 0,053% 0,037% 0,053% 0,044% 0,043% 0,036% 0,026% 0,026% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,006%

4 PEKERJAAN AIR HUJAN 0,009% 0,000% 0,009% 0,001% 0,008% 0,007% 0,008% 0,007% 0,005% 0,005% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000%

5 PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI 0,077% 0,000% 0,077% 0,000% 0,133% 0,083% 0,139% 0,083% 0,038% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,045% 0,011%

H PEKERJAAN PENGECATAN DINDING & PLAFON LAMA

1 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR 0,500% 0,423% 0,493% 0,399% 0,063% 0,063% 0,063% 0,063% 0,063% 0,063% 0,063% 0,063% 0,094%

2 PEKERJAAN TRIBUN UTARA 1,298% 0,822% 1,298% 0,822% 0,162% 0,162% 0,162% 0,162% 0,162% 0,162% 0,162% 0,476%

3 PEKERJAAN TRIBUN SELATAN 1,173% 0,858% 1,173% 0,858% 0,107% 0,109% 0,159% 0,163% 0,167% 0,167% 0,205% 0,110%

4 PEKERJAAN TRIBUN BARAT 0,652% 0,292% 0,652% 0,292% 0,037% 0,087% 0,087% 0,087% 0,087% 0,177% 0,094% 0,089%

I PEKERJAAN COATING BATU CANDI LAMA

1 PEKERJAAN TRIBUN TIMUR 0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000%

2 PEKERJAAN TRIBUN UTARA 0,040% 0,030% 0,040% 0,030% 0,010% 0,010% 0,005% 0,005%

3 PEKERJAAN TRIBUN SELATAN 0,045% 0,043% 0,045% 0,043% 0,011% 0,011% 0,001% 0,001%

4 PEKERJAAN TRIBUN BARAT 0,029% 0,025% 0,029% 0,025% 0,007% 0,001% 0,001% 0,001%

J PEKERJAAN CAT TRIBUN UTARA & SELATAN

1 PEKERJAAN TRIBUN UTARA 1,340% 0,790% 0,854% 0,790% 0,065% 0,070% 0,080% 0,090% 0,095% 0,115% 0,125% 0,135% 0,021% 0,021% 0,021%

2 PEKERJAAN TRIBUN SELATAN 1,340% 0,790% 0,854% 0,790% 0,089% 0,094% 0,104% 0,114% 0,124% 0,144% 0,154% 0,164% 0,021% 0,021% 0,021%

2 PEKERJAAN PERBAIKAN LANTAI TRIBUN 0,000% 0,000% 0,305% 0,274% 0,010% 0,010% 0,010%

K PEKERJAAN TOILET KAWASAN

1 PEKERJAAN TANAH DAN SUB STRUKTUR 0,136% 0,129% 0,150% 0,087% 0,034% 0,034% 0,034% 0,062%

2 PEKERJAAN STRUKTUR ATAS 0,087% 0,036% 0,124% 0,036% 0,022% 0,022% 0,066% 0,022%

3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 0,499% 0,026% 0,432% 0,021% 0,125% 0,288% 0,082% 0,041%

4 PEKERJAAN MEP

PEKERJAAN AIR BERSIH 0,148% 0,000% 0,129% 0,000% 0,037% 0,054% 0,037% 0,037%

PEKERJAAN AIR KOTOR, BEKAS, VENT 0,040% 0,001% 0,040% 0,001% 0,010% 0,018% 0,010% 0,010%

PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, KONTAK KONTAK DAN INSTALASI 0,042% 0,000% 0,036% 0,000% 0,010% 0,015% 0,010% 0,010%

L PEKERJAAN PATUNG

1 REVITALISASI PATUNG MENTERI SOEPENO 0,265% 0,226% 0,360% 0,226% 0,066% 0,066% 0,058% 0,010%

M PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN MEP

1 PEKERJAAN TATA SUARA (PA SISTEM) 0,343% 0,327% 0,343% 0,327% 0,086% 0,005% 0,005% 0,005%

2 PEKERJAAN CCTV 0,452% 0,304% 0,418% 0,318% 0,113% 0,033% 0,033% 0,033%

3 PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,809% 0,067% 0,464% 0,064% 0,202% 0,280% 0,080% 0,040%

N PEKERJAAN PERBAIKAN LAPANGAN TENIS

1 PEKERJAAN PERBAIKAN LAPANGAN TENIS 0,076% 0,000% 0,076% 0,000% 0,019% 0,025% 0,025% 0,025%

O PEKERJAAN PERBAIKAN GOR DAN KAWASAN

1 PEKERJAAN PERBAIKAN GOR DAN KAWASAN 1,075% 0,000% 0,156% 0,000% 0,031% 0,078% 0,047%

P PEKERJAAN AREA SASANA TINJU DAN SEPAK TAKRAW

1 PEKERJAAN AREA SASANA TINJU DAN SEPAK TAKRAW 0,902% 0,000% 1,101% 0,000% 0,210% 0,506% 0,385%

Q PEKERJAAN AREA LAPANGAN TENIS, VOLLY PASIR & BASKET

1 PEKERJAAN AREA LAPANGAN TENIS, VOLLY PASIR & BASKET 0,189% 0,000% 0,076% 0,113%

R PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP WISMA PELATIH

1 PEKERJAAN PERBAIKAN ATAP WISMA PELATIH 0,610% 0,000% 0,183% 0,427%

S PEKERJAAN TOILET TRIBUN BARAT

1 PEKERJAAN TOILET TRIBUN BARAT 0,580% 0,000% 0,174% 0,406%

T PEKERJAAN PAGAR DAN GERBANG GEDUNG CABOR UTARA

1 PEKERJAAN PAGAR DAN GERBANG GEDUNG CABOR UTARA 0,141% 0,000% 0,057% 0,085%

U PEKERJAAN TPS

1 PEKERJAAN TPS 0,177% 0,000% 0,071% 0,106%

V PEKERJAAN AREA PANJAT TEBING

1 PEKERJAAN AREA PANJAT TEBING 2,428% 1,184% 0,249% 0,995%

RENCANA PROGRES MINGGUAN (KONTRAK) 100,00% 0,772% 100,00% 23,524% 100,00% 68,771% 100,00% 68,771% 0,001% 0,004% 0,011% 0,136% 0,410% 1,380% 1,381% 1,381% 1,485% 1,565% 2,054% 2,436% 2,724% 3,200% 3,539% 3,732% 3,775% 4,168% 4,390% 4,316% 4,439% 4,766% 4,725% 6,614% 7,297% 7,697% 7,163% 7,677% 7,533%

RENCANA PROGRES KOMULATIF MINGGUAN (KONTRAK) 0,001% 0,005% 0,016% 0,152% 0,563% 1,942% 3,323% 4,704% 6,189% 7,754% 9,808% 12,244% 14,968% 18,168% 21,707% 25,439% 29,214% 33,382% 37,772% 42,088% 46,527% 51,294% 56,019% 62,633% 69,930% 77,627% 84,789% 92,467% 100,000%

RENCANA PROGRES MINGGUAN (MC-0) 1,380% 1,381% 1,381% 1,485% 1,459% 1,670% 1,970% 2,256% 3,061% 3,319% 3,642% 3,864% 4,431% 4,667% 4,593% 4,685% 5,010% 4,969% 6,658% 7,350% 7,576% 7,422% 7,677% 7,533%

RENCANA PROGRES KOMULATIF MINGGUAN (MC-0) 0,563% 1,942% 3,323% 4,704% 6,189% 7,647% 9,317% 11,287% 13,543% 16,604% 19,923% 23,565% 27,428% 31,859% 36,526% 41,119% 45,804% 50,814% 55,783% 62,442% 69,791% 77,368% 84,789% 92,467% 100,000%

RENCANA PROGRES MINGGUAN (MC-1) 6,102% 6,247% 6,355% 6,407% 6,594% 7,462% 7,560% 8,369% 8,725% 7,304% 5,351%

RENCANA PROGRES KOMULATIF MINGGUAN (MC-1) 23,524% 29,626% 35,872% 42,228% 48,635% 55,228% 62,690% 70,251% 78,620% 87,345% 94,649% 100,000%

RENCANA PROGRES MINGGUAN (MC-2) 18,574% 7,304% 5,351%

RENCANA PROGRES KOMULATIF MINGGUAN (MC-2) 68,771% 87,345% 94,649% 100,000%

REALISASI MINGGUAN KONTRAK 0,002% 0,010% 0,031% 0,221% 0,507%

REALISASI KOMULATIF MINGGUAN KONTRAK 0,002% 0,012% 0,043% 0,264% 0,772%

DEVIASI MINGGUAN KONTRAK 0,001% 0,007% 0,027% 0,112% 0,209%

REALISASI MINGGUAN MC-0 1,392% 1,241% 1,386% 1,405% 1,599% 1,702% 1,997% 2,265% 3,265% 3,018% 1,229% 1,078% 1,175%

REALISASI KOMULATIF MINGGUAN MC-0 0,002% 0,012% 0,043% 0,264% 0,772% 2,163% 3,404% 4,790% 6,196% 7,794% 9,496% 11,494% 13,759% 17,024% 20,042% 21,271% 22,349% 23,524%

DEVIASI MINGGUAN MC-0 0,221% 0,081% 0,086% 0,007% 0,147% 0,180% 0,207% 0,216% 0,420% 0,120% -2,294% -5,079% -8,335%

REALISASI MINGGUAN MC-1 5,272% 2,058% 2,033% 5,903% 6,456% 4,522% 12,543% 6,461%

REALISASI KOMULATIF MINGGUAN MC-1 23,524% 28,796% 30,854% 32,887% 38,790% 45,245% 49,767% 62,310% 68,771%

DEVIASI MINGGUAN MC-1 -0,830% -5,018% -9,341% -9,845% -9,983% -12,923% -7,941% -9,849%

REALISASI MINGGUAN MC-2 10,883% 12,104% 2,105%

REALISASI KOMULATIF MINGGUAN MC-2 0,000% 68,771% 79,654% 91,758% 93,862%

DEVIASI MINGGUAN MC-2 -7,691% -2,891% -6,138%

Diketahui Oleh Diperiksa Oleh Diajukan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Konsultan Manajemen Konstruksi Kontraktor Pelaksana

Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI PT. Saranabudi Prakarsaripta PP KSO

Cicilia Eni Kurniati, S.T, M.M. Ir. Ign. Ari Widyanto Lukas Ris Indarto
NIP: 19711012 199803 2 007 Team Leader Project Manager
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M A S T E R  S C H E D U L E  M C - 2 (ADD -3) PPKSO

NAMA PAKET PEKERJAAN : RENOVASI STADION JATIDIRI TAHAP VI

LOKASI : KOTA SEMARANG PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA
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