PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
OLAHRAGA PELAJAR

Jalan Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kel. Karangrejo Kec Gajahmungkur, Kota Semarang. Jawa Tengah
Kode Pos 50231

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
Nomor : 027.4/052

KEGIATAN . Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PEKERJAAN . Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI
SURAT PERJANJIAN . 027.2/399
TANGGAL 17 Juni 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga

(31-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. CICILIA ENI KURNIATI, ST, MM . Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ANDEK PRABOWO . Kuasa KSO PP KSO yang berkedudukan
di JI. Letijen TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo,
Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama perusahaannya yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan bersama untuk

melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan
100% (Seratus prosen) berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak
Nomor : 027.2/399 Tanggal 17 Juni 2022 serta adendum |, Il, lll, IV dan V tentang Paket
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI;

2. Pihak Kesatu menerima Penyerahan Pekerjaan dari Pihak Kedua berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 18/BA-MC100/SBP-JATIDIRI/I/2023 Tanggal
31 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor :
027.5/050 Tanggal 31 Januari 2023,

3. Masa Pemeliharaan selama 365 hari kalender, terhitung mulai 1 Februari 2023 sampai
dengan 1 Februari 2024,

4. Selama masa pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga Hasil Pekerjaan;.

5. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan Garansi Bank
sebagai Jaminan Pemeliharaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh

rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN

PP KSO DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

38AKX2046194756
ANDEK PRABOW 1 BN
Kuasa KSO ~—_"Pen
NIP. 19711012 199803 2 007
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Nomor : 027.4/052

KEGIATAN : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PEKERJAAN : Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI
SURAT PERJANJIAN . 027.2/399
TANGGAL 17 Juni 2022 ;
TAHUN ANGGARAN . 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga

(31-01-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. CICILIA ENI KURNIATI, ST, MM . Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan
Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ANDEK PRABOWO : Kuasa KSO PP KSO yang berkedudukan
di JI. Letien TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo,
Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama perusahaannya yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan bersama untuk

melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil pekerjaan
100% (Seratus prosen) berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak
Nomor : 027.2/399 Tanggal 17 Juni 2022 serta adendum |, II, lll, IV dan V tentang Paket
Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI,

2. Pihak Kesatu menerima Penyerahan Pekerjaan dari Pihak Kedua berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 18/BA-MC100/SBP-JATIDIRI/I/2023 Tanggal
31 Januari 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor :

027.5/050 Tanggal 31 Januari 2023;
3. Masa Pemeliharaan selama 365 hari kalender, terhitung mulai 1 Februari 2023 sampai

dengan 1 Februari 2024,
4. Selama masa pemeliharaan, Pihak Kedua wajib memelihara dan menjaga Hasil Pekerjaan;.
5. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan Garansi Bank
sebagai Jaminan Pemeliharaan.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh
rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN
PP KSO DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

NIP. 19711012 199803 2 007




